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100.08.02 - 318

Ibagué (Tol), 06 de mayo de 2021 

Doctora:
xxxxxxxx
Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos
Carrera 3 entre Calle 10 y 11, piso 10, Edificio Gobernación del Tolima 
2611662
notificaciones.judiciales@tolima.gov.co
Ibagué - Tolima

	Asunto:
	Contestación solicitud de información oficio No.000516 del 31 de mayo de 2021.
Radicado EDAT S.A. E.S.P. Oficial  No. xxx del 01 de junio de 2021.



Respetada Doctora xxxx, 
En atención a su solicitud de información, derivada del oficio No. 000xxx del 31 de mayo de 2021 a esta entidad a través de correo electrónico el 01 de junio de 2021 por la Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos, nos permitimos presentar informe  del estado del Contrato de Consultoría No. 116 del 26 de julio de 2018, que tiene por objeto: “Contratar la Consultoría de ajuste y actualización para la formulación y estructuración del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Venadillo – Tolima”, por lo anterior y en el marco de nuestras competencias nos permitimos dar respuesta, en los siguientes términos:
a. Información General del Contrato de Consultoría 

	CONTRATO No.
	116 del 26 de julio de 2018

	CONTRATANTE
	Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial

	CONTRATISTA
	UNION TEMPORAL AGUAS DE VENADILLO

	NIT
	901.192.519-1|

	REPRESENTANTE LEGAL
	Cesar Augusto Longas Jiménez

	C.C No. 
	93.369.187 de Ibagué - Tolima

	OBJETO
	CONTRATAR LA CONSULTORÍA DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO – TOLIMA.

	CLASE
	Obra

	VALOR INICIAL
	$385.867.290

	ACTA INICIO
	11 de junio de 2019

	PLAZO INICIAL
	Cuatro (04) meses

	PRÓRROGA No. 001
	Dos (02) meses

	PRÓRROGA No. 002
	Un (01) mes

	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001
	Seis (06) de diciembre de 2019

	ACTA DE REINICIO No. 001
	Diez (10) de agosto de 2020

	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 002
	Nueve (09) de septiembre de 2020

	SUPERVISOR EDAT S.A. E.S.P OFICIAL
	Jonathan Eduardo Suarez Barrera



b. Información General del Contrato de Interventoría

	CONTRATO No.
	049 de 2019

	CONTRATANTE
	Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial

	CONTRATISTA
	CONSORCIO HIDROMEC -JARS

	NIT
	901.287.618-1

	REPRESENTANTE LEGAL
	Jorge Alberto Ramos Salazar

	C.C No. 
	79.893.182 de Ibagué - Tolima

	OBJETO
	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA.

	CLASE
	Interventoría

	VALOR INICIAL
	$38.581.308

	ACTA INICIO
	11 de junio de 2019

	PLAZO INICIAL
	Cuatro (04) meses

	PRÓRROGA No. 001
	Dos (02) meses

	PRÓRROGA No. 002
	Un (01) mes

	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001
	Seis (06) de diciembre de 2019

	ACTA DE REINICIO No. 001
	Diez (10) de agosto de 2020

	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 002
	Nueve (09) de septiembre de 2020

	SUPERVISOR EDAT S.A. E.S.P OFICIAL
	Jonathan Eduardo Suarez Barrera



c. Alcance del Contrato de Consultoría No. 116 de 2018

El proyecto contiene los siguientes componentes a realizar: 



· Catastro de redes:
Realizar un inventario de las redes existentes, estructuras hidráulicas y demás componentes del sistema (diámetros, longitudes, dimensiones, características y estado). 

· Diagnóstico del sistema existente:
Determinar las posibles afectaciones que se pueden presentar en suelo, agua, aire, flora y fauna y las acciones para ejecutar la restitución y reparación. Determinar y localizar un sitio para realizar la disposición final de los sobrantes durante el periodo de construcción y operación del sistema. 

· Estudios de alternativas Plan Maestro de Alcantarillado:
Se deberán considerar al menos tres alternativas de tratamiento de agua residual para realizar el análisis del diseño más adecuado y viable de acuerdo con las condiciones de la fuente, la disponibilidad del terreno y los costos de operación y mantenimiento de cada una de las alternativas propuestas.

· Diseño alcantarillado y diseño planta de tratamiento de aguas residuales:
Se realizará el correspondiente análisis de ubicación estudios y diseños detallados de la PTAR.
· Formulación del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial:
Realizar la Formulación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
d. Estado avance del Contrato de Consultoría 
	ITEM
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCIÓN
	EJECUCIÓN (%)

	1
	Catastro de redes
	Realizar un inventario de
las redes existentes,
estructuras hidráulicas y
demás componentes del
sistema (diámetros,
longitudes, dimensiones,
características y estado).
	100%

	2
	Diagnóstico del
Sistema Existente
	Determinar las posibles
afectaciones que se
pueden presentar en
suelo, agua, aire, flora y
fauna y las acciones para
ejecutar la restitución y
reparación. Determinar y
localizar un sitio para
realizar la disposición final
de los sobrantes durante
el periodo de construcción
y operación del sistema
	100%

	3
	Estudios de
Alternativas Plan
Maestro de
Alcantarillado
	Se deberán considerar al
menos tres alternativas de
tratamiento de agua
residual para realizar el
análisis del diseño más
adecuado y viable de
acuerdo con las
condiciones de la fuente,
la disponibilidad del
terreno y los costos de
operación y
mantenimiento de cada
una de las alternativas
propuestas.
	100%

	4
	Diseño
Alcantarillado y
Diseño Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales
	Se realizará el
correspondiente análisis
de ubicación estudios y
diseños detallados de la
PTAR (s).
	80%

	5
	Formulación del
Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial
	Realizar la Formulación
del Plan Maestro de
Alcantarillado Sanitario y
Pluvial
	-

















Nota: Es importante mencionar que, el Contrato de Consultoría No. 116 de 2018 a la fecha cuenta con un ochenta (80%) de avance físico, el trabajo de campo se ha realizado casi en su totalidad, sin embargo falta completar los siguientes aspectos técnicos:
· Topografía de los tramos pertenecientes al descole y conexión con la planta de tratamiento de agua residual y la geotecnia correspondiente.
· A la fecha, los permisos de los dueños de los predios del sector donde se ha proyectado el trazado del emisario final y reubicación de la PTAR fueron otorgados 

A la fecha, el Contrato de Consultoría de la referencia, se encuentra suspendido desde el día nueve (09) de septiembre de 2020, debido a que se requiere que la Administración Municipal de Venadillo adelante la gestión de los permisos de acceso a los predios por donde se ha proyectado el trazado del emisario final y la reubicación de la Planta de tratamiento de aguas residuales, en aras de realizar levantamientos topográficos y estudios de suelos.

Sin embargo, el 30 de marzo de 2021 se logró obtener el permiso de acceso al predio Madrigal, para la realización de los estudios topográficos y de geotecnia.

[bookmark: _Hlk66201462]

Ahora bien, en relación si el municipio de Venadillo ha presentado el proyecto para ser viabilizado ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Venadillo solicitó a la EDAT autorización para presentar ante el mecanismo de viabilización del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la Etapa 1 del proyecto, la cual se encuentra en fase de atención de observaciones. Se anexa pantallazo: 
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Por último, manifestamos que estamos en total disposición para proporcionar a la Directora del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos cualquier otra información que se requiera del contrato y/o actividades adelantadas y en ejecución.


Cualquier asunto sobre el respecto puede comunicarse con la Dirección Técnica de la EDAT S.A E.S.P. Oficial al correo electrónico dirección.tecnica.edat@gmail.com.

De la manera más atenta,

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL


Apoyo Jurídico: Andrea Ariza Tovar – Abogada Contratista – SGJ EDAT S.A.E.S.P. OFICIAL
Apoyo Técnico: Jhon Freddy Lombana – Ingeniero Contratista – Dirección Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
Revisó: Viviana Marcela Acosta Leyton – Secretaria General y Jurídica de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
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Resultados

Sefior(a) Municiplo de Venadillo su solicitud fue guardada correctamente, agradecemos su
participacion y esperamos dar una respuesta clara a su necesidad
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Fecha de creacién: Noviembre 19 de 2020 18:42

Conserve su ntimero de radicado para realizar consultas posteriores
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image2.png
iz MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Resultados

Sefior Municipio de Venadillo su solicitud fue guardada correctamente, agradecemos su
participacion y esperamos dar una respuesta clara a su necesidad

Radicado: 2020ER0058918
Fecha de creacién: Julio 3 de 2020 07:41

Conserve su nimero de radicado para realizar consultas posteriores

Adicionar otra solicitud | Consultar una solicitud

[T ——————




image3.png
[
=]

Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
ESP O 1






 


EMPRESA 


DEPARTAMENTAL


DE ACUEDUCTO 


 


ALC


ANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  EDAT S.A 


E.S.P. OFICIAL


 


Código: 


 


GJU


-


FOR


-


00


3


 


Versión: 01


 


 


RESPUESTAS JURIDICAS


 


(Solicitud de Informaci


ón)


 


Vigente desde: 


2021/07/21


 


Pág. 


1


 


de 


1


 


 


 


El Tolima Nos Une


 


Calle 11 No.


3


-


32 


–


 


Edificio Banco de la Repú


blica Piso 8. 


 


 


Teléfono: (578) 261 66 43


 


E


-


mail: 


gerencia@edat.gov.co


  


web: 


www.edat.gov.co


          


 


Ibagué 


–


 


Tolima 


  


 


Página 


1


 


de 


1


 


 


 


 


 


100.08.02 


-


 


318


 


 


Ibagué (Tol), 06 de mayo de 2021 


 


 


Doctora:


 


x


xxxxxxx


 


Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos


 


Carrera 3 entre Calle 10 y 11, piso 10, Edificio Gobernación del Tolima 


 


2611662


 


notificaciones.judiciales@tolima.gov.co


 


Ibagué 


-


 


Tolima


 


 


Asunto:


 


Contestación 


solicitud de información oficio 


No.


000516


 


del 


31


 


de 


mayo


 


de 


2021.


 


Radicado EDAT S.A. E.S.P. Oficial  No. 


x


xx


 


del 


01


 


de 


junio


 


de 2021.


 


 


Respetada Doctora 


x


xxx


, 


 


En atención a su solicitud de información, derivada del


 


oficio No. 000


x


xx


 


del 31 de mayo de 


2021


 


a esta entidad a través de correo electrónico el 


01


 


de 


junio


 


de 2021 por la 


Directora 


Departamento 


Administrativo de Asuntos Jurídicos


, nos permitimos presentar informe  del 


estado del Contrato de Consultoría No. 116 del 26 de julio de 2018


, que tiene por objeto: 


“


C


ontratar la 


C


onsultoría de ajuste y actualización para la formulación y estructuración de


l 


P


lan 


M


aestro de 


A


lcantarillado del 


M


unicipio de 


V


enadillo 


–


 


T


olima


”


, 


por lo anterior


 


y 


en el 


marco de nuestras competencias 


nos permitimos 


dar respuesta, en los siguientes términos:


 


a.


 


Información 


General 


del Contrato


 


de Consultoría 


 


 


CONTRATO No.


 


116 del 


26 de julio de 2018


 


CONTRATANTE


 


Empresa Departamental de Acueducto, 


Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. 


Oficial


 


CONTRATISTA


 


UNION TEMPORAL AGUAS DE VENADILLO


 


NIT


 


901.192.519


-


1|


 




 EMPRESA  DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO    ALC ANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  EDAT S.A  E.S.P. OFICIAL  Código:    GJU - FOR - 00 3  

Versión: 01  

  RESPUESTAS JURIDICAS   (Solicitud de Informaci ón)  Vigente desde:  2021/07/21  

Pág.  1   de  1  

    El Tolima Nos Une   Calle 11 No. 3 - 32  –   Edificio Banco de la Repú blica Piso 8.      Teléfono: (578) 261 66 43   E - mail:  gerencia@edat.gov.co    web:  www.edat.gov.co              Ibagué  –   Tolima       Página  1   de  1           100.08.02  -   318     Ibagué (Tol), 06 de mayo de 2021      Doctora:   x xxxxxxx   Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos   Carrera 3 entre Calle 10 y 11, piso 10, Edificio Gobernación del Tolima    2611662   notificaciones.judiciales@tolima.gov.co   Ibagué  -   Tolima    

Asunto:  Contestación  solicitud de información oficio  No. 000516   del  31   de  mayo   de  2021.   Radicado EDAT S.A. E.S.P. Oficial  No.  x xx   del  01   de  junio   de 2021.  

  Respetada Doctora  x xxx ,    En atención a su solicitud de información, derivada del   oficio No. 000 x xx   del 31 de mayo de  2021   a esta entidad a través de correo electrónico el  01   de  junio   de 2021 por la  Directora  Departamento  Administrativo de Asuntos Jurídicos , nos permitimos presentar informe  del  estado del Contrato de Consultoría No. 116 del 26 de julio de 2018 , que tiene por objeto:  “ C ontratar la  C onsultoría de ajuste y actualización para la formulación y estructuración de l  P lan  M aestro de  A lcantarillado del  M unicipio de  V enadillo  –   T olima ” ,  por lo anterior   y  en el  marco de nuestras competencias  nos permitimos  dar respuesta, en los siguientes términos:   a.   Información  General  del Contrato   de Consultoría     

CONTRATO No.  116 del  26 de julio de 2018  

CONTRATANTE  Empresa Departamental de Acueducto,  Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P.  Oficial  

CONTRATISTA  UNION TEMPORAL AGUAS DE VENADILLO  

NIT  901.192.519 - 1|  

